REGIONE TOSCANA

Consiglio Regionale

Allegato A

PIANO DELLA PRESTAZIONE ORGANIZZATIVA ANNO 2022 E SOTTOSEZIONE PERFORMANCE DEL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE (PIAO) 2022

Indice

1. Presentazione del Piano 3

2. L'albero della performance 3

3. Gli obiettivi strategici e i risultati attesi 6

4. Dagli obiettivi strategici a quelli operativi 8

5. Cronoprogrammi dei risultati attesi 17

1. Presentazione del Piano

Ai sensi dell'art. 10 comma 1 lettera a), del decreto legislativo n. 150 del 27/10/2009 e nel rispetto del Regolamento interno di organizzazione del Consiglio regionale n. 16 del 22/11/2011, si redige il Piano della prestazione organizzativa. Il Piano è un documento programmatico annuale con proiezione triennale in cui, in coerenza con le risorse assegnate e con gli indirizzi contenuti nella Relazione previsionale e programmatica, sono esplicitati gli obiettivi, gli indicatori e i target e con il quale si dà avvio al ciclo di gestione della performance, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo sopra menzionato.

Partendo dalla Relazione previsionale e programmatica (art. 4 del Regolamento interno di amministrazione e contabilità n. 28 del 27 giugno 2017, allegato A della Delibera del Consiglio Regionale del 21 dicembre 2021, n.106 concernente "Bilancio di previsione finanziario del Consiglio Regionale per il triennio 2022-2023-2024"), che definisce le linee guida impartite a livello politico, si giunge alla formulazione degli obiettivi strategici ed operativi, approvati, per l'anno 2022, con Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza. Le linee di indirizzo, pertanto, vengono tradotte in azioni strategiche e operative - tenuto conto delle risorse finanziarie e di dotazione organica - e sono impiegate per il raggiungimento del migliore livello di performance possibile e per offrire risposte concrete alle esigenze degli utenti principali del Consiglio regionale della Toscana: i cittadini/utenti.

In coerenza con gli obiettivi contenuti nel Piano della prestazione organizzativa, vengono definiti gli obiettivi individuali dei dirigenti e a cascata di tutto il personale del Consiglio regionale. Il presente documento rappresenta, pertanto, il punto di partenza dell'intero ciclo di programmazione, misurazione e valutazione delle prestazioni di tutta la struttura amministrativa regionale.

2. l'albero della performance

L'albero della performance è una mappa logica che rappresenta, in veste grafica, i legami tra mandato istituzionale, mission, aree strategiche/linee programmatiche, obiettivi strategici e obiettivi operativi. Tale mappa evidenzia come gli obiettivi e le conseguenti azioni poste in essere dalla struttura amministrativa di supporto all'attività politico-istituzionale del Consiglio contribuiscano, all'interno di un disegno strategico e coerente, al perseguimento del mandato istituzionale e della mission.

3. Gli obiettivi strategici e i risultati attesi

Gli indirizzi generali di programmazione delle attività del Consiglio Regionale abbracciano un arco temporale triennale. Ogni anno gli obiettivi sono oggetto di verifica del loro stato di attuazione tramite la loro declinazione in obiettivi strategici annuali (risultati attesi) e, qualora ne ricorrano le condizioni, possono essere successivamente riformulati dandone congrua motivazione e informando l'Organismo indipendente di valutazione. Essi indicano sia le principali scelte che caratterizzano il programma da realizzare nel medio/lungo periodo sia le politiche che si intendono sviluppare per il raggiungimento delle finalità istituzionali e per il governo delle funzioni fondamentali.

Il presente Piano della prestazione organizzativa del Consiglio regionale, per l'anno 2022, rappresenta gli indirizzi che l'Ufficio di Presidenza intende perseguire nel medio periodo, attraverso un processo di innovazione e modernizzazione della struttura organizzativa consiliare. L'orientamento dell'Organo di indirizzo politico e del vertice amministrativo è, in continuità con gli indirizzi dell'anno precedente, quello di proseguire il processo di transizione al digitale per il personale e i consiglieri del Consiglio Regionale della Toscana e la digitalizzazione dei rapporti con i cittadini, attraverso interventi strutturali alle sale consiliari e altri rilevanti interventi di razionalizzazione dei processi gestionali e di sviluppo del sistema informativo.

Gli obiettivi strategici 2022 vengono approvati con Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza, unitamente al presente Piano, tenendo conto del bilancio del Consiglio regionale della Toscana e della Relazione previsionale e programmatica con particolare riferimento ai seguenti elementi di caratterizzazione:

- La ***focalizzazione su un numero ristretto di obiettivi strategici***, collegati alle finalità istituzionali fondamentali del Consiglio, con conseguente individuazione di indicatori e target misurabili, al fine di dare un fondamento più solido alla successiva fase di valutazione e attribuzione della premialità;
- Maggiore spazio ad ***obiettivi sfidanti*** e focalizzati sulle relazioni istituzionali e la comunicazione dell'ente con gli interlocutori esterni;
- L'introduzione di ***cronoprogrammi*** collegati a specifici risultati attesi, che dettagliano le fasi da porre in essere per il raggiungimento del relativo obiettivo e per una puntuale misurazione del risultato.

Gli obiettivi strategici individuati per l'anno 2022 sono suddivisi nelle seguenti quattro macroaree d'intervento:

A. Valorizzazione del ruolo del Consiglio: Qualificazione dell'attività legislativa

B. Monitoraggio e razionalizzazione dell'impiego delle risorse

C. Razionalizzazione della struttura consiliare e degli uffici

D. Qualificazione della funzione di informazione e comunicazione istituzionale, trasparenza e relazioni esterne del Consiglio Regionale

Ciascuna delle macroaree inquadra gli obiettivi strategici e i relativi risultati attesi, come dettagliato nella tabella annessa al successivo paragrafo.

4. Dagli obiettivi strategici a quelli operativi

In questa sezione si passano in rassegna gli obiettivi strategici per l'anno 2022. Per ciascun obiettivo strategico, sono indicati quelli operativi e le articolazioni organizzative alle quali ciascuno di essi è stato attribuito. Si precisa che le Strutture di competenza indicate, relativamente agli obiettivi strategici 2022, sono quelle in essere alla data di approvazione degli obiettivi.

Per ciascun obiettivo vengono riportati gli indicatori di risultato attesi, vale a dire l'output che dovrà essere prodotto a seguito delle azioni poste in essere ed il target, ossia il valore di riferimento in base al quale, a consuntivo, sarà possibile misurare il grado di raggiungimento dell'obiettivo. Per alcuni di essi, al fine di monitorare efficacemente il raggiungimento del risultato atteso sono stati definiti specifici cronoprogrammi.

Alcuni degli obiettivi 2022 "derivano" dal Piano della prestazione organizzativa 2021, perché sono stati motivatamente rinviati o ne costituiscono il naturale proseguimento.

Per il triennio 2022-2023-2024 il Consiglio regionale conferma il primario obiettivo trasversale di qualificazione dell'attività di trasparenza e di anticorruzione.

L'insieme degli obiettivi individuati per il 2022 è utile per introdurre il concetto di prestazione organizzativa. *La* ***prestazione organizzativa*** del Consiglio regionale (performance dell'ente) si riferisce agli obiettivi del Segretariato regionale e si sostanzia nel contributo che ciascuna articolazione organizzativa apporta attraverso la propria azione al raggiungimento di tali obiettivi.

Gli obiettivi contenuti nel seguente piano consentono di rilevare a consuntivo l'efficienza e l'efficacia dell'azione dell'Ente; la misurazione circa il loro conseguimento è funzionale all'espressione da parte dell'Ufficio di Presidenza del livello di raggiungimento degli obiettivi.

La misurazione del conseguimento degli obiettivi così definiti consente dunque:

- la misurazione complessiva della performance dell'amministrazione;
- la misurazione del contributo fornito dal personale al loro raggiungimento che costituisce, in base al Sistema di valutazione delle prestazioni in vigore, il presupposto fondamentale per la valutazione del personale in quanto è uno dei tre fattori, insieme al raggiungimento degli obiettivi individuali e ai comportamenti e le competenze agite, che concorrono alla valutazione della prestazione individuale del personale.

Per il 2022 il contributo sarà ritenuto adeguato se il tasso di conseguimento degli obiettivi del Segretariato generale risulterà superiore al 70%.

A tal fine per ciascun risultato atteso viene assegnato il peso corrispondente.

La griglia di rappresentazione analitica degli obiettivi strategici è impostata con il seguente schema:

Area d'intervento	Obiettivo strategico	Risultato atteso	Indicatore obiettivo macro	Peso	Struttura responsabile	Altre strutture coinvolte	Target

Area d'intervento: macrocategoria a cui appartiene l'obiettivo;

Obiettivo strategico: l'obiettivo deliberato per l'anno in esame;

Risultato atteso: obiettivo operativo;

Indicatore obiettivo macro: informazione quantitativa/qualitativa che indica lo stato di successo raggiunto;

Peso: valore percentuale dell'obiettivo rispetto all'insieme della prestazione organizzativa;

Struttura responsabile: articolazione organizzativa cui è assegnato l'obiettivo;

Altre strutture interessate: altre articolazioni organizzative coinvolte nel raggiungimento dell'obiettivo.

Target: valore di riferimento per misurare il grado di raggiungimento dell'obiettivo;

Area d'intervento	Obiettivo strategico	Risultato atteso (obiettivo operativo)	Indicatore obiettivo macro	Peso	Struttura responsabile	Altre strutture coinvolte	Target 2022	Target 2023	Target 2024
A. Valorizzazione del ruolo del Consiglio: Qualificazione dell'attività legislativa									
	A.1. Raccolta, qualificazione e sistematizzazione normativa	***A.1.1 Organizzazione verbali elettorali sezionali delle elezioni regionali 2020 (proseguimento obiettivo strategico 2020 A.1.7)***	Selezione verbali sezionali delle Province di Arezzo, Firenze, Livorno, Lucca, Pisa, Pistoia e Siena.	3%	Struttura 9 (Vedi legenda)		31/12/2022	-	-
		A.1.2 Analisi della vigente normativa in materia di indennità e rimborsi spese del Difensore civico, della Garante infanzia e adolescenza, del Garante dei diritti dei detenuti, dell'Autorità regionale per la partecipazione, del Consiglio delle Autonomie locali, della Commissione regionale pari opportunità, della Conferenza permanente delle autonomie sociali e del Corecom ed elaborazione di una pdl di semplificazione della disciplina (Seduta UP del 03/11/2022)	Presentazione relazione concernente l'analisi della normativa vigente	6%	Struttura 4 (Vedi legenda)	Struttura 1, 3, 7, 11 (Vedi legenda)	30/06/2022	-	-
			Presentazione proposta di legge di semplificazione della normativa in materia di indennità e rimborsi spese del Difensore civico, della Garante infanzia e adolescenza, del Garante dei diritti dei detenuti, dell'Autorità regionale per la partecipazione, del Consiglio delle Autonomie locali, della Commissione regionale pari opportunità, della Conferenza permanente delle autonomie sociali e del Corecom				~~31/10/2022~~ 31/12/2023		
	A.2 Analisi di fattibilità ex ante e valutazione delle politiche regionali	***A.2.1. Sviluppo collaborazione con Giunta al fine di poter disporre, almeno per le leggi regionali di maggior significato, di dati per la quantificazione dei relativi oneri finanziari***	Definizione Linee guida ed eventuale approvazione di un protocollo d'Intesa	4%	Struttura 7 (Vedi legenda)	Struttura 1, 2, 3 (Vedi legenda)	31/12/2022	-	-

Area d'intervento	Obiettivo strategico	Risultato atteso (obiettivo operativo)	Indicatore obiettivo macro	Peso	Struttura responsabile	Altre strutture coinvolte	Target 2022	Target 2023	Target 2024
B. Monitoraggio e razionalizzazione dell'impiego delle risorse									
	B.1. Digitalizzazione lavori d'aula	***B.1.1 Aggiornamento strumentazione audio-video e informatica sale Consiglio (Seduta UP del 03/11/2022)***	Collaudo della strumentazione audio-video e informatica delle sale Gonfalone, Fanfani e Affreschi. **(CRONO B.1.1)**	7%	Struttura 9 (Vedi legenda)		~~31/12/2022~~ 30/06/2023	-	-
		B.1.2 Implementazione piattaforma Iter legis mediante la creazione del fascicolo digitale degli atti consiliari all'odg delle sedute delle commissioni e degli organismi esterni	Attivazione dal fascicolo digitale	4%	Struttura 2, 4, 9 (Vedi legenda)		31/12/2022	-	-
		B.1.3 Trascrizione in formato digitale delle sedute delle Commissioni consiliari implementando le piattaforme informatiche in uso	Prima trascrizione in formato digitale delle dedute delle commissioni, del CAL, del COPAS e CPO.	4%	Struttura 2, 4, 9 (Vedi legenda)		31/12/2022	-	-

Area d'intervento	Obiettivo strategico	Risultato atteso (obiettivo operativo)	Indicatore obiettivo macro	Peso	Struttura responsabile	Altre strutture coinvolte	Target 2022	Target 2023	Target 2024
	B.2. Razionalizzazione dei processi gestionali e sviluppo del sistema informativo	***B.2.1 Valutazione dei beni librari ricevuti in donazione qualificabili come beni culturali ai fini dell'attribuzione del valore d'inventario (proseguimento obiettivo strategico del 2020 B.1.2)***	Valorizzazione di 2.500 beni librari entro il 31/12/2022 (9,08%)	3%	Struttura 11 (Vedi legenda)		2.500	2.500	2.500
		B.2.2 Transizione al digitale per il personale e i consiglieri del Consiglio Regionale della Toscana (Seduta UP del 03/11/2022)	Acquisizione e messa in opera della nuova procedura di protocollo, atti e flussi documentalli digitali. (**CRONO B.2.2**)	7%	Struttura 9 (Vedi legenda)	Struttura 8 (Vedi legenda)	31/12/2022	31/12/2023	31/12/2024
		B.2.3 Digitalizzazione rapporti con i cittadini (Seduta UP del 03/11/2022)	Acquisizione nuovo portale e intelligenza artificiale per interazione URP/Gruppi consiliari-cittadini (**CRONO B.2.3**)	7%	Struttura 9 (Vedi legenda)		31/12/2022	31/12/2023	31/12/2024
		B.2.4 Avviare processi innovativi nella gestione e localizzazione dei beni inventariali	Acquisto tecnologia RFID Realizzazione inventario con tecnologia RFID	6%	Struttura 8, 9, 11 (Vedi legenda)		31/12/2022		
		B.2.5.Affidamento dell'appalto del servizio mensa	Affidamento del servizio **(CRONO B.2.5)**	*3%*	Struttura 10 (Vedi legenda)		31/12/2022		

Area d'intervento	Obiettivo strategico	Risultato atteso (obiettivo operativo)	Indicatore obiettivo macro	Peso	Struttura responsabile	Altre strutture coinvolte	Target 2022	Target 2023	Target 2024
C. Razionalizzazione della struttura consiliare e degli uffici									
	C.1. Interventi strutturali sul patrimonio in uso al Consiglio regionale	***C.1.1 Rifacimento impianto di riscaldamento/condizionamento***	Redazione proposta progettuale/ studio di fattibilità in collaborazione con la Giunta per partecipazione al bando POR	4%	Struttura 10 (Vedi legenda)		31/12/2022	-	-
		C.1.2 Sponsorizzazione tecnica superfici decorate Sala Gonfalone - 1° piano Palazzo Govoni.	Ultimazione dei lavori (**CRONO C.1.2**)	3%	Struttura 10 (Vedi legenda)		31/12/2022	-	-
	C.2. Adeguamenti organizzativi della struttura consiliare	***C.2.1 Semplificazione e razionalizzazione dell'attività di programmazione attraverso l'adozione di un unico Piano che include gli atti di pianificazione delle Pubbliche Amministrazioni. Anno 2022***	Redazione e adozione del PIAO 2022 (Piano Integrato di Attività e Organizzazione)	*5%*	Struttura 8 (Vedi legenda)		30/04/2022	-	-

Area d'intervento	Obiettivo strategico	Risultato atteso (obiettivo operativo)	Indicatore obiettivo macro	Peso	Struttura responsabile	Altre strutture coinvolte	Target 2022	Target 2023	Target 2024
D. Qualificazione della funzione di informazione e comunicazione istituzionale, trasparenza e relazioni esterne del Consiglio Regionale									
	D.1 Sviluppo del rapporto con i cittadini e gli altri stakeholder (organismi esterni)	***D.1.1 Attribuzione del premio per la prima edizione del Concorso per la migliore campagna di comunicazione sociale realizzata in Toscana***	Decreto di impegno e di liquidazione del premio **(CRONO D.1.1)**	3%	Struttura 11 (Vedi legenda)		31/07/2022	-	-
		D.1.2 Attuazione degli interventi legislativi di sostegno per l'educazione alla musica e al canto corale ai sensi della L.R. n. 2 del 2022	Liquidazione contributi **(CRONO D.1.2)**	6%	Struttura 11 (Vedi legenda)	Struttura 3 (Vedi legenda)	30/09/2022	-	-
		D.1.3 Attuazione iniziative di promozione sociale, culturale e di aggregazione rivolte alle nuove generazioni per la parte relativa ai contributi ai Comuni previsti dalla L.R. n. 3 del 2022	Liquidazione contributi **(CRONO D.1.3)**	6%	Struttura 11 (Vedi legenda)	Struttura 3 (Vedi legenda)	31/12/2022	-	-
		D.1.4 Rinnovo convenzione con le Università di Firenze, Pisa e Siena e con l'Ufficio scolastico regionale per l'iniziativa Pianeta Galileo per gli anni scolastici 2022-2023 e 2023-2024	Stipula convenzione Pianeta Galileo **(CRONO D.1.4)**	3%	Struttura 5 (Vedi legenda)		31/12/2022	31/12/2023	-

Area d'intervento	Obiettivo strategico	Risultato atteso (obiettivo operativo)	Indicatore obiettivo macro	Peso	Struttura responsabile	Altre strutture coinvolte	Target 2022	Target 2023	Target 2024
	D.2. Rafforzamento e implementazione della cultura di buona amministrazione e del principio di trasparenza dell'azione amministrativa	***D.2.1 Adempimenti in attuazione del Piano Triennale per la Trasparenza e l'Integrità 2021-2023***	*Attuazione 100% delle misure sulla trasparenza previste per l'anno 2022*	*4%*	*Tutte le Strutture*		*100%*	-	-
		D.2.2 Adempimenti in attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2021-2023	*Attuazione 100% delle misure sull'anticorruzione previste per l'anno 2022*	*4%*	*Tutte le Strutture*		*100%*	-	-
	D.3. Qualificazione del ruolo della Comunicazione e dell'Ufficio Stampa	***D.3.1 Attivazione servizio agenzia video giornalistica***	Disponibilità servizio agenzia video giornalistica entro dicembre 2022 **(CRONO D.3.1)**	4%	Struttura 6 (Vedi legenda)		31/12/2022	-	-
		D.3.2 Sviluppo nuovi contenuti di comunicazione sul nuovo sito inconsiglio.it	Due nuove tipologie di contenuti di comunicazione entro dicembre 2022 **(CRONO D.3.2)**	4%	Struttura 9 (Vedi legenda)		31/12/2022	-	-
				100%					

5. Cronoprogrammi dei risultati attesi

RISULTATO ATTESO: B.1.1 Aggiornamento strumentazione audio-video e informatica sale Consiglio *Valore Target: Collaudo della strumentazione audio-video e informatica delle sale Gonfalone, Fanfani e Affreschi.- entro il ~~31/12/2022~~ 30/06/2023* *(Seduta UP del 03/11/2022)*						
Nr. fase	**Descrizione fase**	**Output**	**Inizio previsto**	**Fine prevista**	**Struttura Responsabile**	**Peso %**
1	Documenti di specifica per acquisizione acquisizione nuovo materiale audio-video e informatico per le sale Gonfalone, Fanfani e Affreschi	Documenti specifiche	01/01/2022	30/04/2022	Struttura 9 (Vedi legenda)	**30,00%**
2	Acquisizione fornitura del nuovo nuovo materiale audio-video e informatico per le sale Gonfalone, Fanfani e Affreschi	Aggiudicazione fornitura	01/05/2022	~~31/07/2022~~ 30/11/2022	Struttura 9 (Vedi legenda)	~~**40,00%**~~ **70,00%**
3	Messa in opera nuovo materiale audio-video e informatico per le sale Gonfalone, Fanfani e Affreschi	Documento di fine lavoro da sottoporre a collaudo	01/08/2022	~~31/12/2022~~ 30/06/2023	Struttura 9 (Vedi legenda)	~~**30,00%**~~
Peso complessivo delle fasi (100%)						**100,00%**

RISULTATO ATTESO: B.2.2 Transizione al digitale per il personale e i consiglieri del Consiglio Regionale della Toscana *Valore Target: Acquisizione e messa in opera della nuova procedura del sistema del protocollo, atti e flussi documentali digitali - entro il 31/12/2022* *(Seduta UP del 03/11/2022)*						
Nr. fase	**Descrizione fase**	**Output**	**Inizio previsto**	**Fine prevista**	**Struttura Responsabile**	**Peso %**
1	Documenti di specifica per acquisizione nuovo sistema di protocollo, atti e flussi documentali digitali	Documenti specifiche	01/01/2022	30/04/2022	Struttura 9 (Vedi legenda)	**20,00%**
2	Acquisizione fornitura del nuovo sistema di sistema di protocollo, atti e flussi documentali digitali	Aggiudicazione fornitura	01/05/2022	~~30/09/2022~~ 31/12/2022	Struttura 9 (Vedi legenda)	**30,00%**
3	Messa in opera nuovo sistema di protocollo	Documento di fine lavoro da sottoporre a collaudo	31/09/2022	31/12/2022	Struttura 9 (Vedi legenda)	**30,00%**
4	Prima fase di formazione e affiancamento personale per utilizzo nuovo protocollo	Realizzazione due sesisoni di formazione	01/11/2022	31/12/2022	Struttura 8, 9 (Vedi legenda)	**20,00%**
5	Diffusione nuovo protocollo e messa in opera e prima diffusione nuovo atti e flussi documentali digitali	Da definire	01/01/2023	31/12/2023	Struttura 9 (Vedi legenda)	-
6	Evoluzione e diffusione nuovo sistema atti e flussi documentali digitali su ulteriori scenari	Da definire	01/01/2024	31/12/2024	Struttura 9 (Vedi legenda)	-
Peso complessivo delle fasi (100%)						**100,00%**

RISULTATO ATTESO: B.2.3 Digitalizzazione rapporti con i cittadini *Valore Target: Acquisizione nuovo portale e intelligenza artificiale per interazione URP/Gruppi consiliari-cittadini - entro il 31/12/2022* *(Seduta UP del 03/11/2022)*						
Nr. fase	**Descrizione fase**	**Output**	**Inizio previsto**	**Fine prevista**	**Struttura Responsabile**	**Peso %**
1	Documenti di specifica per acquisizione nuovo sistema di digitalizzazone rapporto coi cittadini e intelligenza artificiale	Documenti specifiche	01/01/2022	30/04/2022	Struttura 9 (Vedi legenda)	**50,00%**
2	Acquisizione fornitura del nuovo sistema di digitalizzazione rapporto coi cittadini e intelligenza artificiale	Aggiudicazione fornitura	01/05/2022	~~30/09/2022~~ 30/11/2022	Struttura 9 (Vedi legenda)	**20,00%**
3	Configurazione motore web e di intelligenza artificiale	Documento di collaudo	01/10/2022	31/12/2022	Struttura 9 (Vedi legenda)	**30,00%**
4	Messa in opera e diffusione nuovo sistema di rapporti coi cittadini e intelligenza artificiale	Da definire	01/01/2023	31/12/2023	Struttura 9 (Vedi legenda)	-
5	Evoluzione sistema di intelligenza artificiale e diffusione nuovo sistema di gestione digitale delle informazioni ad altri servizi ed Enti	Da definire	01/01/2024	31/12/2024	Struttura 9 (Vedi legenda)	-
Peso complessivo delle fasi (100%)						**100,00%**

RISULTATO ATTESO: B.2.5 Affidamento dell'appalto del servizio mensa *Valore target: Affidamento del servizio - entro il 31/12/2022*						
Nr. fase	**Descrizione fase**	**Output**	**Inizio previsto**	**Fine prevista**	**Struttura Responsabile**	**Peso %**
1	Predisposizione capitolato	capitolato	01/01/2022	30/06/2022	Struttura 10 (Vedi legenda)	**35,00%**
2	Bando di gara	Pubblicazione Bando	01/07/2022	31/07/2022	Struttura 10 (Vedi legenda)	**30,00%**
3	Affidamento del servizio	Decreto	01/08/2022	31/12/2022	Struttura 10 (Vedi legenda)	**35,00%**
Peso complessivo delle fasi (100%)						**100,00%**

RISULTATO ATTESO: C.1.2 Sponsorizzazione tecnica superfici decorate Sala Gonfalone - 1° piano Palazzo Govoni. *Valore target: Da definire - entro il 31/12/2022*						
Nr. fase	**Descrizione fase**	**Output**	**Inizio previsto**	**Fine prevista**	**Struttura Responsabile**	**Peso %**
1	Pubblicazione avviso pubblico per ricerca sponsor	Pubblicazione su BURT/sito istituzionale CRT	01/02/2022	15/04/2022	Struttura 10 (Vedi legenda)	**30,00%**
2	Sottoscrizione del contratto di sponsorizzazione tecnica	Firma contratto	16/04/2022	15/09/2022	Struttura 10 (Vedi legenda)	**30,00%**
3	Verbale ultimazione lavori	verbale ultimazione lavori	16/09/2022	31/12/2022	Struttura 10 (Vedi legenda)	**40,00%**
Peso complessivo delle fasi (100%)						**100,00%**

RISULTATO ATTESO D.1.1 Attribuzione del premio per la prima edizione del Concorso per la migliore campagna di comunicazione sociale realizzata in Toscana *Valore target – Decreto di impegno e di liquidazione del premio entro il 31/07/2022*						
Nr. fase	**Descrizione fase**	**Output**	**Inizio previsto**	**Fine prevista**	**Struttura Responsabile**	**Peso %**
1	Adozione del bando di concorso con decreto dirigenziale	Decreto dirigenziale di adozione del bando	01/01/2022	31/03/2022	Struttura 11 (Vedi legenda)	**50,00%**
2	Impegno e liquidazione del premio a seguito di valutazione da parte della commissione tecnica con decreto dirigenziale	Decreto dirigenziale di liquidazione del premio	31/03/2022	31/07/2022	Struttura 11 (Vedi legenda)	**50,00%**
Peso complessivo delle fasi (100%)						**100,00%**

RISULTATO ATTESO D.1.2 Attuazione degli interventi legislativi di sostegno per l'educazione alla musica e al canto corale ai sensi della L.R. n. 2 del 2022 *Valore target – Liquidazione contributi entro il 30/09/2022*						
Nr. fase	**Descrizione fase**	**Output**	**Inizio previsto**	**Fine prevista**	**Struttura Responsabile**	**Peso %**
1	Avviso pubblico	Adozione con decreto dirigenziale	01/01/2022	31/03/2022	Struttura 11 (Vedi legenda)	**50,00%**
2	Decreto impegno e liquidazione	Adozione decreto dirigenziale	01/04/2022	30/09/2022	Struttura 11 (Vedi legenda)	**50,00%**
Peso complessivo delle fasi (100%)						**100,00%**

RISULTATO ATTESO D.1.3 Attuazione "Iniziative di promozione sociale, culturale e di aggragazione rivolte alle nuove generazioni" per la parte relativa ai contributi ai Comuni previsti dalla L.R. n. 3 del 2022 *Valore target – Liquidazione contributi entro il 31/12/2022*						
Nr. fase	**Descrizione fase**	**Output**	**Inizio previsto**	**Fine prevista**	**Struttura Responsabile**	**Peso %**
1	Avviso pubblico	Adozione con decreto dirigenziale	01/01/2022	30/04/2022	Struttura 11, 3 (Vedi legenda)	**40,00%**
2	Istruttoria domande, approvazione graduatoria	Approvazione graduatoria	01/05/2022	31/10/2022	Struttura 11, 3 (Vedi legenda)	**40,00%**
3	Decreto impegno e contestuale liquidazione	Adozione decreto	01/11/2022	31/12/2022	Struttura 11, 3 (Vedi legenda)	**20,00%**
Peso complessivo delle fasi (100%)						**100,00%**

RISULTATO ATTESO: D.1.4 Rinnovo convenzione con le Università di Firenze, Pisa e Siena e con l'Ufficio scolastico regionale per l'iniziativa Pianeta Galileo per gli anni scolastici 2022-2023 e 2023-2024 *Valore Target: Stipula convenzione Pianeta Galileo- entro il 31/12/2022*						
Nr. fase	**Descrizione fase**	**Output**	**Inizio previsto**	**Fine prevista**	**Struttura Responsabile**	**Peso %**
1	Stesura bozza di convenzione	Bozza di convenzione	01/01/2022	30/06/2022	Struttura 5 (Vedi legenda)	**50,00%**
2	Approvazione convenzione	Convenzione firmata	01/05/2022	31/12/2022	Struttura 5 (Vedi legenda)	**50,00%**
Peso complessivo delle fasi (100%)						**100,00%**

RISULTATO ATTESO: D.3.1 Attivazione servizio agenzia video giornalistica *Valore Target: Disponibilità servizio agenzia video giornalistica - entro il 31/12/2022*						
Nr. fase	**Descrizione fase**	**Output**	**Inizio previsto**	**Fine prevista**	**Struttura Responsabile**	**Peso %**
1	Documenti di specifica per acquisizione servizio agenzia video giornalistica	Documenti specifiche	01/01/2022	30/05/2022	Struttura 6 (Vedi legenda)	**30,00%**
2	Avvio gara servizio agenzia video giornalistica	Indizione gara	01/07/2022	31/10/2022	Struttura 6 (Vedi legenda)	**30,00%**
3	Avvio servizio agenzia video giornlistica	Documento di fine lavoro da sottoporre a collaudo	01/11/2022	31/12/2022	Struttura 6 (Vedi legenda)	**40,00%**
Peso complessivo delle fasi (100%)						**100,00%**

RISULTATO ATTESO: D.3.2 Sviluppo nuovi contenuti di comunicazione sul nuovo sito inconsiglio.it *Valore Target: Due nuove tipologie di contenuti di comunicazione - entro il 31/12/2022*						
Nr. fase	**Descrizione fase**	**Output**	**Inizio previsto**	**Fine prevista**	**Struttura Responsabile**	**Peso %**
1	Analisi e sviluppo primo nuovo contenuto di comunicazione per il sito di inconsiglio.it	Disponibilità nuovo contenuto	01/01/2022	30/06/2022	Struttura 9 (Vedi legenda)	**50,00%**
2	Analisi e sviluppo secondo nuovo contenuto di comunicazione per il sito di inconsiglio.it	Disponibilità nuovo contenuto	01/07/2022	31/12/2022	Struttura 9 (Vedi legenda)	**50,00%**
Peso complessivo delle fasi (100%)						**100,00%**

Legenda Articolazioni Organizzative:*

1. Direzione di Area "Assistenza istituzionale"
2. Settore Assistenza generale alle Commissioni consiliari
3. Settore Assistenza giuridica e legislativa
4. Settore Assistenza al Difensore Civico e agli Organismi di garanzia e consulenza. Analisi di fattibilità e per la valutazione delle politiche
5. Settore Logistica e Vigilanza. Eventi istituzionali di carattere educativo. Enti associati partecipati
6. Settore Ufficio Stampa
7. Settore Bilancio e finanze
8. Settore Organizzazione e personale. Formazione
9. Settore Informatica, Archivio e protocollo, Comunicazione web, URP
10. Settore Provveditorato, gare, contratti e manutenzione sedi
11. Settore Cerimoniale, Eventi Contributi. Biblioteca e documentazione. Assistenza generale al CORECOM. Tipografia

*Con decreto del Segretario generale n. 578 del 29/07/2022 si è proceduto, in attuazione della Delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 71/2022, ad una parziale riorganizzazione della struttura consiliare che ha determinato modifiche ad alcuni settori che hanno assunto le seguenti

denominazioni: 1) Settore Iniziative istituzionali e Contributi. Rappresentanza e Cerimoniale. Tipografia 2) Settore Assistenza generale alle Commissioni di controllo, per le politiche dell'Unione Europea, istituzionali, speciali e d'inchiesta. Analisi di fattibilità. Assistenza alla Commissione pari opportunità, al CdAL e all'Autorità regionale per la partecipazione; 3) Settore Assistenza al Difensore Civico e ai Garanti. Assistenza generale al CORECOM. Biblioteca e documentazione. Col medesimo decreto sono state attribuite le funzioni/attività riguardanti l'Assistenza generale alle commissioni consiliari permanenti (1^,2^,3^,4^ e 5^) alla Direzione di Area Assistenza Istituzionale a diretto riferimento del Direttore di Area Assistenza istituzionale.

Il presente Piano della prestazione organizzativa, unitamente agli obiettivi strategici e operativi, viene pubblicato sul sito del Consiglio regionale nella sezione specifica di Amministrazione Trasparente al seguente link: http://www.consiglio.regione.toscana.it/